



REGIONE BASILICATA

## Consorzio di Bonifica della Basilicata

(L.R. gennaio 2017, n.1) - MATERA

Piano Operativo Annuale ( P.O.A.) 2020  
Progetto Di Forestazione Pubblica

AREA 7  
COMUNE DI  
ANZI



Latitude: 40.518354

Longitude: 15.923139

Elevation: 1057.84m

Accuracy: 5.0m

Time: 29-06-2021 06:30

Note: anzi squadra 1 inizio lavori località Santa Maria rifacimento staccionata - 29 06 2021

Intervento 8.1.1 RIPRISTINO STACCIONATA



REGIONE BASILICATA

## Consorzio di Bonifica della Basilicata

(L.R. gennaio 2017, n.1) - MATERA

Piano Operativo Annuale ( P.O.A.) 2020  
Progetto Di Forestazione Pubblica

AREA 7  
COMUNE DI  
ANZI



Latitude: 40.51816

Longitude: 15.924057

Elevation: 1071.84m

Accuracy: 15.0m

Time: 05-07-2021 06:42

Note: anzi squadra 1 avanzamento lavori staccionata 5 7 2021 contrada santa Maria

Intervento 8.1.1 RIPRISTINO STACCIONATA



REGIONE BASILICATA

## Consorzio di Bonifica della Basilicata

(L.R. gennaio 2017, n.1) - MATERA

Piano Operativo Annuale ( P.O.A.) 2020  
Progetto Di Forestazione Pubblica

AREA 7  
COMUNE DI  
ANZI



Latitude: 40.518122

Longitude: 15.924096

Elevation: 1059.84m

Accuracy: 6.0m

Time: 12-07-2021 06:32

Note: anzi squadra 1 avanzamento lavori staccionata 12 07 2021

Intervento 8.1.1 RIPRISTINO STACCIONATA



REGIONE BASILICATA

## Consorzio di Bonifica della Basilicata

(L.R. gennaio 2017, n.1) - MATERA  
Piano Operativo Annuale ( P.O.A.) 2020  
Progetto Di Forestazione Pubblica

AREA 7  
COMUNE DI  
ANZI



Latitude: 40.518791  
Longitude: 15.922591  
Elevation: 1063.84m  
Accuracy: 11.0m  
Time: 12-07-2021 06:35  
Note: anzi squadra 1 avanzamento lavori staccionata 12 07 2021

Intervento 8.1.1 RIPRISTINO STACCIONATA



REGIONE BASILICATA

## Consorzio di Bonifica della Basilicata

(L.R. gennaio 2017, n.1) - MATERA

Piano Operativo Annuale ( P.O.A.) 2020  
Progetto Di Forestazione Pubblica

AREA 7  
COMUNE DI  
ANZI



Latitude: 40.519166

Longitude: 15.92232

Elevation: 1060.84m

Accuracy: 2.5m

Time: 21-07-2021 06:31

Note: anzi squadra 1 avanzamento lavori presso santa Maria 21 07 2021

Intervento 8.1.1 RIPRISTINO STACCIONATA



REGIONE BASILICATA

## Consorzio di Bonifica della Basilicata

(L.R. gennaio 2017, n.1) - MATERA

Piano Operativo Annuale ( P.O.A.) 2020  
Progetto Di Forestazione Pubblica

AREA 7  
COMUNE DI  
ANZI



Latitude: 40.518412  
Longitude: 15.923075  
Elevation: 1065.84m  
Accuracy: 11.0m  
Time: 21-07-2021 06:29

Note: anzi squadra 1 avanzamento lavori presso santa Maria 21 07 2021

Intervento 8.1.1 RIPRISTINO STACCIONATA



REGIONE BASILICATA

## Consorzio di Bonifica della Basilicata

(L.R. gennaio 2017, n.1) - MATERA

Piano Operativo Annuale ( P.O.A.) 2020  
Progetto Di Forestazione Pubblica

AREA 7  
COMUNE DI  
ANZI



Latitude: 40.518489  
Longitude: 15.922956  
Elevation: 1061.84m  
Accuracy: 2.0m  
Time: 21-07-2021 06:29

Note: anzi squadra 1 avanzamento lavori presso santa Maria 21 07 2021

Intervento 8.1.1 RIPRISTINO STACCIONATA



REGIONE BASILICATA

## Consorzio di Bonifica della Basilicata

(L.R. gennaio 2017, n.1) - MATERA

Piano Operativo Annuale ( P.O.A.) 2020  
Progetto Di Forestazione Pubblica

AREA 7  
COMUNE DI  
ANZI



Latitude: 40.518798

Longitude: 15.922562

Elevation: 1062.84m

Accuracy: 2.0m

Time: 21-07-2021 06:30

Note: anzi squadra 1 avanzamento lavori presso santa Maria 21 07 2021

Intervento 8.1.1 RIPRISTINO STACCIONATA





REGIONE BASILICATA

## Consorzio di Bonifica della Basilicata

(L.R. gennaio 2017, n.1) - MATERA

Piano Operativo Annuale ( P.O.A.) 2020  
Progetto Di Forestazione Pubblica

AREA 7  
COMUNE DI  
ANZI



Latitude: 40.518801  
Longitude: 15.922543  
Elevation: 1062.85m  
Accuracy: 2.0m

Time: 23-07-2021 12:51

Note: anzi squadra 1 fine lavori presso santa Maria 23 07 2021

Intervento 8.1.1 RIPRISTINO STACCIONATA



REGIONE BASILICATA

## Consorzio di Bonifica della Basilicata

(L.R. gennaio 2017, n.1) - MATERA

Piano Operativo Annuale ( P.O.A.) 2020  
Progetto Di Forestazione Pubblica

AREA 7  
COMUNE DI  
ANZI



Latitude: 40.517857

Longitude: 15.924646

Elevation: 1048.85m

Accuracy: 2.0m

Time: 23-07-2021 12:48

Note: anzi squadra 1 fine lavori presso santa Maria 23 07 2021

Intervento 8.1.1 RIPRISTINO STACCIONATA



REGIONE BASILICATA

## Consorzio di Bonifica della Basilicata

(L.R. gennaio 2017, n.1) - MATERA

Piano Operativo Annuale ( P.O.A.) 2020  
Progetto Di Forestazione Pubblica

AREA 7  
COMUNE DI  
ANZI



Latitude: 40.517764  
Longitude: 15.924644  
Elevation: 1051.85m  
Accuracy: 4.5m  
Time: 23-07-2021 12:46  
Note: anzi squadra 1 fine lavori presso santa Maria 23 07 2021

Intervento 8.1.1 RIPRISTINO STACCIONATA



REGIONE BASILICATA

## Consorzio di Bonifica della Basilicata

(L.R. gennaio 2017, n.1) - MATERA

Piano Operativo Annuale ( P.O.A.) 2020  
Progetto Di Forestazione Pubblica

AREA 7  
COMUNE DI  
ANZI



Latitude: 40.5177  
Longitude: 15.924565  
Elevation: 1050.85m  
Accuracy: 2.5m  
Time: 23-07-2021 12:47  
Note: anzi squadra 1 fine lavori presso santa Maria 23 07 2021

Intervento 8.1.1 RIPRISTINO STACCIONATA



REGIONE BASILICATA

## Consorzio di Bonifica della Basilicata

(L.R. gennaio 2017, n.1) - MATERA

Piano Operativo Annuale ( P.O.A.) 2020  
Progetto Di Forestazione Pubblica

AREA 7  
COMUNE DI  
ANZI



Latitude: 40.51833  
Longitude: 15.923149  
Elevation: 1058.85m  
Accuracy: 3.0m

Time: 23-07-2021 12:50

Note: anzi squadra 1 fine lavori presso santa Maria 23 07 2021

Intervento 8.1.1 RIPRISTINO STACCIONATA